

Harmonogram prací – Bavory – Aktualizace 31.10.2023

Stoka A

Š9 – Š17	Již provedeno	←
Š17 – Š24	Již provedeno	←
Š24 – Š30	Již provedeno	←
Š30 – Š36	Probíhá	←
Š9 – Š6	13.11. – 20.11.2023	

Stoka A1

01.02.2024 – 26.04.2024	←
-------------------------	---

Stoka A2

18.9. – 30.12.2023	Probíhá	←
--------------------	---------	---

Stoka A2-1

02.01. – 26.01.2024	
---------------------	--

Stoka A2-2

29.01. – 26.4.2024	
--------------------	--

Stoka A2-3

01.05. – 28.6.2024	
--------------------	--

Stoka A4

01.05. – 31.05.2024	←
---------------------	---

Stoka A5

Již provedeno	←
---------------	---

Stoka A6

18.03. – 30.04.2024	
---------------------	--

Stoka A7

13.11. – 30.11.2023	←
---------------------	---

Stoka A8

02.01. – 16. 02.2024	
----------------------	--

V1 + Čerpací stanice (ČS)

01.12.2023 – 30. 06.2024	
--------------------------	--

Pozn. U data označené šipkou došlo ke změně termínu!